Poswiadczenie

W imieniu Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytkow Techniki i Dziedzictwa Kulturowego
JANUS poswiadczam, iz ,,EPSILON” Ksiegowos¢ i Inwestycje, Krzysztof Janik zarzadzata w
latach 2013 - 2016 i ostatecznie rozliczyta projekt pn.: Otwarta twierdza - budowa otwartego

rozproszonego ekomuzeum cywilizacji i wojny XIX i XX w. — etap

lll

finansowany ze srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.2 Rozwdj produktu
dziedzictwa kulturowego, Schemat A Dziedzictwo Kulturowe i Rewaloryzacja uktadéw
przestrzennych Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 — 2013, o
tacznej wartosci 4 789 311,79 zt, w tym wartos¢ wydatkow kwalifikowanych 3 865 611,00 zt.
Projekt byt realizowany w zabytkowym obiekcie Fortu 44 Tonie w Krakowie i dotyczyt
realizacji prac konserwatorskich oraz robét budowlanych przy zabytku.
W ramach ustugi zarzgdzania Projektem (rozliczenia Projektu) swiadczono ustugi:

a)
b)

c)

monitorowania prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie w celu
zapewnienia zgodnosci w wymogami wynikajgcymi z programu w ramach MRPO,
dbania o prawidtowg realizacje projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie i
obowigzujgcymi wytycznymi,

przygotowywania we wspotpracy z Zamawiajgcym danych niezbednych do
sporzadzania wnioskéw o ptatnos¢ w czesci finansowej i sprawozdawczej, oraz
opracowanie projektow tych wnioskow,

kontroli przebiegu realizacji projektu, przygotowanie i aktualizacja harmonogramu
rzeczowo finansowego,

przygotowywania we wspotpracy z Zamawiajgcym projektow pism, wystgpien,
wyjasnien niezbednych do prawidtowe] i zgodnej z oczekiwaniami zamawiajgcego
realizacji umowy o dofinansowanie,

kontroli kwalifikowalnosci kosztéw,

wspotpracy z wykonawcami w celu zapewnienia prawidtowosci wystawianych
faktur zwigzanych z realizacjg projektu, doradztwo w zakresie prowadzenia
wyodrebnionej ewidencji ksiegowej,

planowania we wspoétpracy z Zleceniodawcg i przygotowywanie zmian w projekcie,
wraz z opracowaniem projektéw koniecznych dokumentow,

doradztwa w zakresie realizacji projektu,

organizacyjnego, proceduralnego i dokumentacyjnego przygotowania projektu do
procesu kontroli zewnetrznej — przeprowadzenie pre — kontroli projektu na
procedurach obowigzujgcych w programie,

udzielenia asysty przy wizycie kontrolnej

sporzgdzania sprawozdan z monitorowania projektu w okre5|e trwatosci.

Poswiadczam roéwniez, iz ustuge wykonano nalezycie, cho¢ sformutowanie to w zaden

sposob nie moze oddawac najwyzszej jakosci, rzetelnosci i profesjonalizmu z jakim zostafa

ona zrealizowana.
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